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COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 46

Data di registrazione 01/03/2013

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 – Asse III – Linea di intervento 3.2 – Azione
3.2.1Costruzione  immobile zona PEEP C/1 da destinarsi a CENTRO DIURNO
PER ANZIANI - “ANZIANI IN PROGRESS” – Codice operazione :
AdP_Dgr2409/2009_Mesagne_6Approvazione perizia di variante.CUP:
G29C10000110006  ;  CIG: 34891265DB

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE :

• la Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 2409 del 4/12/2009, ha provveduto ad assegnare le 
risorse per il  finanziamento degli  Accordi  di  Programma relativamente alla programmazione 
FESR 2007-2013 Asse III Linea 3.2 Azione 3.2.1, “Inclusione sociale per la qualità della vita e 
l’attrattività territoriale”; 

• con Determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 302 del 29/7/2011  è stato approvavato il 
verbale di gara e aggiudicato in via definitiva in favore del R.T.P. Ing. Ammirabile Donato – 
capogruppo,  Via  R.  Bonghi,  3  72015  Fasano  (BR)  il  servizio  di  redazione  del  progetto 
esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, nonché il coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione.

• con Determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 479 del 11-11-2011, veniva approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di Costruzione Centro diurno per anziani, dell’importo complessivo 
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di € 634.500,00, di cui € 504.633,17 per lavori a base d’asta, € 12.302,59 per oneri relativi alla 
sicurezza ed € 117.564,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione

• con Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 479 del 11-11-2011, veniva bandita 
la relativa procedura di gara a mezzo procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5, 
del D.Lgs. 163/06, con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.  83 del 
citato D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• a seguito della relativa gara d’appalto, i lavori di cui trattasi venivano aggiudicati definitivamente 
con determinazione n. 9 del  17-01-2012, alla Ditta UNIVERSAL EXPORT S.r.l.,  corrente in 
Fasano  (BR),  per  il  ribasso  offerto  del  9,00%,  corrispondente  ad  un  importo  lavori  di  € 
459.216,18  oltre € 12.302,59 per oneri relativi alla sicurezza, per un importo complessivo di € 
471.518,77;

• è stato stipulato il contratto d’appalto dei lavori di che trattasi in data 22/02/2012 – Repertorio n. 
1383 – e registrato a Brindisi in data 9/03/2012 al   n. 185;

DATO ATTO CHE in data 1/03/2012 la direzione lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;

RILEVATO CHE:
- la Direzione dei Lavori, con nota del 2/10/2012 acquisita al Protocollo generale del Comune con il N. 

2338 – in data 12/10/2012, ha richiesto l’autorizzazione per la redazione di una perizia di variante ai 
sensi del combinato disposto dagli artt. 161 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dell’art 132 del D.Lgs. 
n. 163/2006; 

- il RUP, l’ing. A. Pastore,  verificato  e ritenuto ricorressero le condizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. 
n. 163/2006, in quanto la variante è finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità 
nonché economicità, con nota del 10145 – prot. N. 30/11/2012 – ha autorizzato la redazione di una 
perizia di variante contenuta nell’ambito dell’importo finanziato;

 VISTO la perizia di variante presentata in data 13/07/2012 – prot. n. 6092 -  composto dai seguenti elaborati 
progettuali:

ELABORATI AMMINISTRATIVI:
EE 00 Elenco elaborati_Perizia di variante;
RT 00 Relazione tecnica generale_Perizia di variante;
RTC 00 Computo metrico e quadro economico dei lavori_Perizia di variante;
RTC 01Elenco nuovi prezzi_Perizia di variante;
RTC 02Quadro comparativo_Perizia di variante.

PROGETTO ARCHITETTONICO:
AR 00 Piano quotato stato dei luoghi, planimetria di progetto, piano quotato di progetto;
AR 01 Piante piano terra e copertura e pianta layout;
AR 02 Prospetti e sezioni.

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
IM 00 Impianti di climatizzazione.

CONSTATATO  CHE l'importo  complessivo  necessario  per  l'esecuzione  delle  opere  ammonta  ad  € 
626.693,19 giusto quanto si rileva dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

 A LAVORI E FORNITURE    
 

 
A1 Importo complessivo lavori a seguito di perizia di variante al lordo 

del ribasso d'asta € 548.593,73  
 

 

  a dedurre il ribasso del 9,00% € 49.373,44   
 

  Importo lavori netto come da perizia di variante € 499.220,29   
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 A2  Somme  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  (non  soggetti  a 
ribasso) € 12.302,59   

 

 
 Totale nuovo importo di contratto  € 511.522,88

 

 

  Totale ‘A’  € 511.522,88   

  

     
  Importo precedente contratto € 471.518,77   

  Importo netto di perizia  € 40.004,11  

   

        

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
 

 a imprevisti  € 1,36  
 

 b allacciamenti a pubblici servizi  € 9.000,00  
 

 c corrispettivi di cui all'art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  € 9.000,00  
 

 
d

spese tecniche relative a: Progettazione esecutiva, Direzione e 
Contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione

 
€ 21.000,00

 

 

 
e contributo previdenziale CNPAIA (4% su g)  € 840,00  

 

 
f Spese tecniche per relazione geologica  € 2.000,00  

 

 
g Collaudi  € 3.000,00  

 

 
h Spese tecniche per supporto al RUP  € 12.000,00  

 

 
i Spese per pubblicità di gara e versamento Autorità LL. PP.  € 2.590,26  

 

 
 Totale Voce  ‘B’  € 59.431,62

 
 

  

 C IVA    

 
l IVA al 10% su A  € 51.152,29   

 
m IVA al 21% su Bd  € 4.410,00  

 
n IVA al 21% su Be  € 176,40  

 
 Totale voce "C"  € 55.738,69  

  

    TOTALE  GENERALE  € 626.693,19

CONSIDERATO CHE: 

1. i lavori di perizia di variante sono realizzati nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e 
sono finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;

2. la presente variante in corso d'opera prevede una maggiore spesa per lavori  di Euro 40.004,11 
corrispondenti al 8,48% dell’importo contrattuale, per interventi imprevisti ovvero non prevedibili nella 
fase del progetto, ai sensi dell’art. 132 comma 1, lettera c) e  tale spesa trova copertura finanziaria 
all'interno del quadro economico dei lavori nella voce imprevisti;

3. la  perizia  di  variante non comporta modifiche sostanziali,  non altera la natura e la destinazione 
dell’opera;

4. si è resa necessaria da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al 
momento della stipula del contratto;
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5. prevede  un  aumento  della  spesa  non  superiore  complessivamente  al  10  per  cento  (8,48%) 
dell’importo originario del contratto ed alla cui copertura si provvede attraverso l’accantonamento per 
imprevisti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione;

6. l’aumento di spesa rispetta l’art. 6 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune 
sottoscritto il 23/06/2011

7. la  ditta  UNIVERSAL EXPORT s.r.l.,  e  il  Direttore  dei  lavori,  ing.  D.  Ammirabile,  sottoscrivendo 
l’ATTO DI SOTTOMISSIONE, hanno ribadito che le condizioni di esecuzione sono quelle stesse 
contenute nel contratto suddetto.

CONSTATATO che la Ditta UNIVERSAL EXPORT s.r.l., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha già sottoscritto 
l'Atto di Sottomissione  e Verbale di concordamento nuovi prezzi espresso in narrativa, senza esprimere 
eccezioni o riserve di alcuna sorta; 

VISTI:
• la relazione di accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 132 

comma 1 del codice consentono di disporre varianti in corso d’opera, sottoscritta dal Responsabile 
del Procedimento, ai sensi del comma 7 dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010

• il Verbale di Validazione del Responsabile del Procedimento sulla conformità del progetto di perizia 
di variante in oggetto, esprimendone giudizio di ammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 55 del 
D.P.R. 207/2010; 

VISTI altresì:
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali e s.m.i.;
− il D. Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i., di approvazione del codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi, forniture;
− il D.P.R. 207/2010 ed in particolare l’art. 161 commi 9  e 10;

RITENUTO,   pertanto, di dover procedere in merito all’approvazione della perizia di variante e di tutti gli 
elaborati compreso l’allegato Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

1. di approvare, ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 132 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 10 
del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145,  la perizia di variante relativa al “PO 
FESR 2007-2013 – Asse III – Linea di intervento 3.2 – Azione 3.2.1 - Costruzione  immobile zona 
PEEP C/1 da destinarsi a CENTRO DIURNO PER ANZIANI (fondi fesr)”, redatta dalla Direzione dei 
Lavori,  ing.  Donato  Ammirabile,  nell’ambito  del  10 per  cento  (8,48%) dell’importo  originario  del 
contratto e, quindi, per l'importo complessivo di  € 626.693,19,  di cui €.  € 499.220,29 per  lavori a 
seguito  di  perizia,  €  12.302,59 quali  oneri  per  l'attuazione  dei  piani  di  sicurezza  ed  €.  € 
115.170,31per somme a disposizione, così come risulta dal quadro economico sopra riportato e 
costituita dagli elaborati di cui  in narrativa;

2. di  darsi  atto  che  il  maggior  importo  di  Euro  40.004,11  corrispondenti  al  8,48%  dell’importo 
contrattuale, è utilizzato per l’esecuzione di interventi imprevisti ovvero non prevedibili nella fase del 
progetto,  ai  sensi  dell’art.  132 comma 1,  lettera  c)  e che tale  spesa trova  copertura  finanziaria 
all'interno del quadro economico dei lavori nella voce imprevisti;

3. di approvare l’Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
4. di darsi atto che l’Atto di Sottomissione sarà oggetto di registrazione da redigersi in forma pubblico 

amministrativa;

 Determina n. 46 /III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI del  01/03/2013   -  pag. 4 di 6



COPIA

5. di  darsi  atto,  altresì,  che l’importo complessivo del  progetto di  € 626.693,19  trova copertura sul 
riferimento di bilancio cap. 2662 in conto imp. n. 614/2011 e 620/2011;

6. di darsi atto che si procederà con la pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 18 della Legge 
134/2012 ad avvenuta approvazione del presente atto; 

7. di  trasmettere il presente atto alla Giunta Comunale per la opportuna PRESA D’ATTO da parte di 
quell’Organo.

San Donaci 01/03/2013
 IL DIRIGENTE

F.to Ing. Alessandro PASTORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 169

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica  che 
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  05/03/2013 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 05/03/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

 Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all’originale

San Donaci, 24/01/2014
 Segretario Comunale

Dott.ssa Giorgia VADACCA
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