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COMUNE DI SAN DONACI
(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N. 513

Data di registrazione 25/10/2013

OGGETTO: Manutenzione Strade Urbane - Progetto € 350.000,0- Approvazione perizia di
variante.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

      PREMESSO :
•         Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 15.10.2009, esecutiva ai sensi 

di  legge veniva  approvato  il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2010-2012 e 
l’Elenco annuale 2010, con inclusione del suddetto intervento in oggetto;

•         Per l’effetto della suddetta programmazione, con deliberazione della Giunta Comunale 
n.157 del30.11.010 veniva approvato il progetto definitivo dei relativi lavori, redatto dal 
III Settore-LL.PP., nella persona del suo Responsabile, l’Ing. A. Pastore, dell’importo 
complessivo di progetto di € 350.000,00, di cui € 277.818,31 per lavori a base d’asta, € 
5.556,37  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  ed  €  66.625,32  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

•         Detto intervento è interamente finanziato con mutuo contratto  con la cassa DD.PP. 
S.p.A. giusto Determina a contrarre n. 961 del 01.12.2010 e successiva determinazione 
n.1007 del 15.12.2010-Posizione 454765;

VISTA  la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04.10.2012 con la quale è disposto: 
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1.      Di individuare come priorità di intervento e di spesa quello relativo ai lavori di 
“Manutenzione e Sistemazione strade urbane-importo complessivo di € 350.000,00”;

2.      Di dare mandato al responsabile del III Settore di mettere in atto tutte le procedure 
per la realizzazione dell’intervento a partire dall’elaborazione del progetto esecutivo 
che deve tenere in debito conto delle strade urbane inserite nel progetto definitivo, 
ma che nel  corso del periodo intercorso sono state oggetto di lavori di manutenzione 
straordinaria,

            VISTO  il  “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale” 
sottoscritto dal Responsabile del III Settore LL.PP. del Comune di San Donaci e depositato presso 
la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 11.01.211, prot.n. 503486;

            VISTA la determina   del Responsabile del III Settore LL.PP n.503 del 12.10.2012 con la 
quale è stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva,  direzione lavori, 
misura  e  contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  i  progettazione  ed  esecuzione  ai 
seguenti professionisti: Ing. Marco Marasco, Geom. Marco Pecoraro e Geom. Giovanni Triarico;

            VISTA la determina del Responsabile del III  Settore LL.PP.  n.522 del 23.10.2012 con cui 
è stato approvato il progetto esecutivo,  ed indetta gara d’appalto dei lavori di “Manutenzione e 
Sistemazione  Strade  Urbane  –  Progetto  di  €  350.000,00”  mediante  procedura  negoziata,  senza 
previa pubblicazione di bando di gara;

            VISTA la determinazione del Responsabile del III Settore LL.PP. n.540 del 30.10.2012 con 
cui  è  stata  nominata  la  commissione  giudicatrice  per  l’affidamento  del  suddetto  contratto  di 
“Manutenzione e Sistemazione strade Interne – Progetto € 350.000,00”;

            VISTA la determinazione del Responsabile del III Settore LL.PP.cn cui si aggiudicavano i 
lavori in via definitiva alla ditta Capodieci Antonio & Figli di Mesagne (BR), col ribasso del 7,20% 
per l’importo contrattuale netto di € 262.091,24, oltre € 4.942,45 per oneri per la sicurezza e per un 
totale complessivo di € 267.033,69;

            DATO ATTO che:
-          La  Direzione  dei  Lavori,  con  nota  del  04.02.2013  acquisita  al  Protocollo  Generale 

dell’Ente con il n. 1381 in data 05.02.2013, ha richiesto l’autorizzazione per la redazione di 
una perizia di variante ai sensi del combinato disposto dagli artt. 161 comma 3 del D.P.R. 
207/2010 e dell’art.132 del D.Lgs. n.163/2006,

-          Il RUP, Ing. A. Pastore, verificato e ritenuto ricorressero le condizioni di cui all’art.132 
del D.Lgs. n.163/006, in quanto la variante è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla 
sua funzionalità nonché economicità, con nota prot. n. 1638 del 11.02.2013, ha autorizzato 
la sospensione dei lavori  per la redazione di una perizia di variante contenuta nell’ambito 
dell’importo finanziato;

                VISTA la perizia di variante presentata in data 11.03.2013 – prot.n. 2572 – composta dai 
seguenti elaborati progettuali:

-          Tav. 1 Relazione tecnica generale,

-          Tav. 2  Planimetria di intervento;

-          Tav. 3 Elenco Prezzi,

-          Tav. 4 Computo Metrico Estimativo;

-          Tav. 5 Quadro Comparativo;
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-          Tav. 6 Schema Atto di sottomissione e verbale concorda mento nuovi prezzi:

 

CONSTATATO CHE l’importo complessivo necessario per l’esecuzione delle opere ammonta ad 
€ 23.954,56 giusto quanto  si rileva dal seguente quadro economico: 

A)    LAVORI DI PROGETTO   

A 1 Lavori al netto del ribasso 7,20% (compreso lavori di 
perizia € 23.954,56)

 € 284.321,07

A 3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  €     4.942,45

 TOTALE 
LAVORI

€ 289.263,532

B)    SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMM.: 

  

B 1 Spese tecniche complessive così suddivise

 

€ 20.100,00  

B1.1  Progettazione  e  coordinamento  in  fase  di 
progettazione

 €    7.896,25

B1.1 a Progettazione perizia di variante e suppletiva  €    1.100,00

B1.2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €    3.448,14

B1.3 Direzione lavori, contabilità, certificato reg.es.  €    7.655,61

B2 RUP (2% di A)  €    4.597,90

B3 neri INPS 4%  €       273,33

B4 Oneri assistenziali e previdenziali al 4% su B1 e 
B3 (CNPAIA)

 €       814,93

B5 iva SUI LAVORI: 10% DI a  €  28.926,35

B6 IVA su spese tecniche 21% su B1+B3+B4  €    4.449,54

B7 Imprevisti  €              1.574,43  

TOTALE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE………………………….

…………………….
.

€  60.736,48
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TOTALE 
PROGETTO…………………………………………
…

…………………… €   350.000,00  

   

   

 

            CONSIDERATO CHE:
1. I lavori di perizia di variante sono realizzati nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 

Appaltante e sono finalizzati al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità; 

2. La presente variante in corso d’opera prevede una maggiore spesa per lavori di € 23.954,56 
corrispondenti  al  7,20%  dell’importo  contrattuale,  per  interventi  imprevisti  ovvero  non 
prevedibili nella fase del progetto, ai seni dell’art.132 comma 1, lettera c) e tale spesa trova 
copertura finanziaria all’interno del quadro economico dei lavori nella voce imprevisti, 

3. La  perizia  di  variante  non  comporta  modifiche  sostanziali,  non  altera  la  natura  e  la 
destinazione dell’opera; 

4. Si  è  resa  necessaria  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  ed 
imprevedibili al momento della tipula del contratto, 

5. Prevede  un  aumento  della  spesa  non  superiore  complessivamente  al  10  per  cento 
dell’importo  originario  del  contratto  ed  alla  cui  copertura  si  provvede  attraverso 
l’accantonamento per imprevisti nelle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

6. La  ditta  Capodieci  Antonio  &  Figli  srl  e  il  direttore  dei  lavori  Ing.  Marco  Marasco 
sottoscrivendo  l’ATTO  DI  SOTTOMISSIONE,  hanno  ribadito  che  le  condizioni  di 
esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto; 

 CONSTATATO che la ditta Capodieci Antonio  figli srl, appaltatrice dei lavori in oggetto, ha 
già sottoscritto l’Atto di Sottomissione e Verbale di concorda mento nuovi prezzi espresso in 
narrativa, senza esprimere eccezioni o riserve di alcuna sorta;

VISTO  il  verbale  di  Validazione  del  Responsabile  del  Procedimento  sulla  conformità  della 
perizia  di  variante  in  oggetto  esprimendone  giudizio  di  ammissibilità  della  stessa,  ai  sensi 
dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010;

PRESO ATTO delle note del geom. Pecoraro del 9/05/2013 – prot. n. 4435- e dell’8/10/2013 – 
prot.  n.  8932-  con  le  quali  il  tecnico  ha  comunicato  le  proprie  dimissioni  dall’incarico 
assegnatogli  con determina n.503 del 12.10.2012

VISTI:

•         Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e sm.i.,

•         L D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., di approvazione del codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi, forniture;

•         Il D.P.R. 207/2010 ED IN PARTICOLARE L’ART. 161 COMMI 9 E 10;

RITENUTO, pertanto di dover procedere in merito all’approvazione della perizia di variante e 
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di tutti gli elaborati  ad essa allegati compreso l’allegato Atto di Sottomissione e Verbale di 
concorda mento nuovi prezzi;

 

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di approvare, ai sensi del 3° comma, secondo periodo, e comma 1 lettera c) dell’art.132 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,  la perizia di variante relativa   “Progetto di manutenzione 
strade urbane”, redatta ai progettisti Ing. Marco Marasco, geom. Giovanni Triarico e Geom. 
Marco  Pecoraro,  nell’ambito  del  10%  dell’importo  originario  del  contratto  ovvero  per 
284.321,07 per  lavori  a  seguito  di  perizia,  oltre  € 4.942,45 per  oneri  di  sicurezza,  ed € 
60.736,48 per somme a disposizione, per un importo complessivo di € 350.000,00 così come 
risulta dal quadro economico sopra riportato e costituita dagli elaborati di cui in narrativa, 

2. Di darsi atto che il maggior importo di € 23.954,56 corrispondenti al 7,20% dell’importo 
contrattuale,  è  utilizzato  per  l’esecuzione  di  interventi  imprevisti  ovvero non prevedibili 
nella  fase  del  progetto,  ai  sensi  dell’art.132  comma  1,  lettera  c)  e  che  tale  spesa  trova 
copertura finanziaria all’interno del quadro economico dei lavori nella voce imprevisti; 

3. Di approvare l’Atto di Sottomissione e Verbale di concorda mento nuovi prezzi n.1; 

4. Di darsi atto che l’Atto di Sottomissione sarà oggetto di registrazione da redigersi in forma 
pubblico amministrativa; 

5. Di darsi atto, altresì, che l’importo complessivo del progetto di € 350.000,00 trova copertura 
finanziaria sul riferimento di bilancio cap. 2320; 

6. Dare atto che, il responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Alessandro Pastore; 

7. Dare  atto che, il presente provvedimento sarà trasmesso on - line ai capigruppo consiliari . 

8. Dare atto  che,  il  presente  provvedimento  sarà pubblicato sul sito  internet  del  Comune e 
all’Albo Pretorio on line. 

 

 

San Donaci, 11/10/2013

 IL DIRIGENTE
f.to Ing. Alessandro PASTORE
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Attesto la regolarità contabile   e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2010 2320 manutenzione e sistemazione strade 
urbane-aprovazione perizia di 
variante

350000,00

Osservazioni:

San Donaci, 25/10/2013

 Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 984

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica  che 
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  11/11/2013 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11/11/2013

IL MESSO COMUNALE

f.to Biagio PEZZUTO

 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa VADACCA GIORGIA

Visto è copia conforme all’originale

San Donaci, 24/01/2014
 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VADACCA GIORGIA
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