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Canale 16 - Lamia/Martieni/Falli/Paduli (Lamia)

Canale circondariale

Vora Paduli 1

Vora Paduli 2

Vora Paduli 3

Collaudi finali

Canale 8 - Montalieri/Paduli

Canale 9 - Paladini/Freccia

Canale 10 - Vellusi

Canale 11 - Nardo di Prato

Canale 14 - Paduli (Quattordicibocche)

Canale 15 - Paduli/Cucci (Iaia)

Canale 5 - Palazzo/Mariana/Paduli

Canale 19 - Mariana 1

Canale 20 - Mariana 2

Dolina della Mariana

Canale 6 - Barbuzzi

Canale 7 - Nicola Turco/Scanzirri

Vora dei Velardi Piccoli

Canale 3 - Torrenova

Vora di Falco

Vora Valletta

Vora de Lo Serio

Canale 4 - Falco/Pizzi/Serio

Lavori

Vora Calasanzio 1

Vora Calasanzio 2

Canale 1 - Monticello

Vora di Monticello

Affidamento direzione lavori

Affidamento appalto di lavori

Esecuzione dei lavori

Espropri e indennità

Vora di Don Paolo

Canale 2 - Monticello/Verardi

Vora dei Velardi Grandi

Canale 18 - Verardi

Affidamento coordinamento sicurezza

Progettazinoe Definitiva

Progettazione Esecutiva



13° Mese 14° Mese 15° Mese 16° Mese 17° Mese 18° Mese 19° Mese 20° Mese 21° Mese 22° Mese 23° Mese 24° Mese
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