



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI




PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Missione 4 – Istruzione e Ricerca, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE AL FINE DI DOTARE IL TERRITORIO COMUNALE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DESTINATO AD ASILO NIDO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA



Nome Allegato

Cronoprogramma

Num. Allegato

6

Committente :

Comune di San Donaci

Data

Febbraio 2022

Sindaco :

Sig. Angelo Marasco

R.U.P.:

Ing. Arcangelo ARNESANO

Progettista :

Ing. Arcangelo ARNESANO

CRONOPROGRAMMA

cod.	ATTIVITA'	MESI																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	<u>TEMPI PROCEDURALI DI REALIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI realizzazione di una nuova costruzione al fine di dotare il territorio comunale di un complesso edilizio destinato ad Asilo Nido.</u>																																		
1	Affidamento Servizi Tecnci di Ingegneria e Architettura																																		
2	Indagini e redazione progetto Definitivo																																		
3	Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo																																		
4	Acquisizioni Pareri su progetto definitivo																																		
5	Redazione Progetto Esecutivo																																		
6	Gara d'appalto aggiudicazione lavori (entro il 10/03/2023)																																		
7	Esecuzione dei Lavori																																		
8	Collaudo (entro 31/12/2024)																																		
9	Bando di gestione																																		

Il tecnico UTC
ing. Arcangelo ARNESANO